

Medellín 12 de julio de 2022.

Asunto: solicitud de prórroga de tiempo para la entrega del proyecto Máster Baúl.

A través de la presente solicito una prórroga en los tiempos de entrega establecidos en el contrato número: 017 22 correspondiente al proyecto Máster Baúl, debido a un retraso en lo concerniente al estudio de la parte jurídica de los términos y condiciones de la plataforma. Esto debido a que es una plataforma que merece un detenimiento significativo en lo referido a las políticas de manejo y uso de datos.

El tiempo que se solicita para hacer la entrega a satisfacción de los de requerido por el contratante es a finales del mes de Agosto del presente año 2022.

Es de aclarar que tanto la empresa contratista como el veedor del proyecto, están realizando un seguimiento continuo de los avances de los objetivos y hasta la fecha se han hecho construcciones muy importantes del mismo.

Att:  _____

Geovanny Simanca Castillo

Apoyo y supervisor del proyecto.