

OTROSI AL CONTRATO No. 053 DE 2024

CONTRATANTE: **I.E. INEM JOSE FELIX DE RESTREPO**

NIT: 811.042.439-1

CONTRATISTA: **DUBIER CONSTRUCCIONES S.A.S5**

NIT: 900.855.146-0


OBJETO: **"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL ALA SUR TECHO DEL BLOQUE 1".**

VALOR: **\$ 10.120.000**

Teniendo en cuenta que para el objeto de este contrato: **"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL ALA SUR TECHO DEL BLOQUE 1" proceso # 053**, y debido a la falta de la entrega del manto fiberglass de 3 mm a tiempo, por lo anterior, no se pudo cumplir con el tiempo de ejecución del contrato establecido por la Institución Educativa.

Por tal razón se hace necesario realizar un otrosí al plazo de ejecución del contrato, el cual no es de ocho días hábiles a partir de la firma del contrato el cual se realizó el día 14 de agosto, como se había estipulado en el contrato, sino de 18 días hábiles, es decir hasta el día 09 de septiembre de 2024.

Para constancia se firma el presente otrosí al contrato suscrito entre las partes, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2024.


Margarita María Jaramillo Guzmán
Rectora


Dubier Idan Borja Hidalgo
Representante Legal

Proyecto: Diana Mesa Pimienta