



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INEM JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO

Resolución de Creación: 16303 de Noviembre 27 de 2002
Resolución Actualizada: 1263 de Febrero 07 de 2017
NIT: 811042439-1. DANE: 105001013340

OTROSI AL CONTRATO No. 055 DE 2024

CONTRATANTE: **I.E. INEM JOSE FELIX DE RESTREPO**

NIT: 811.042.439-1

CONTRATISTA: **DUBIER CONSTRUCCIONES S.A.S5**

NIT: 900.855.146-0


OBJETO: **"MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL ALA SURTECHO DEL BLOQUE 1".**


VALOR: **\$ 15.565.200**

Teniendo en cuenta que para el objeto de este contrato: **"MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL ALA SUR TECHO DEL BLOQUE 1"** proceso # 055, y debido a la falta de la entrega del manto fiberglass de 3mm a tiempo, por lo anterior, no se pudo empezar el trabajo de reparación en el ala sur del techo del Bloque 1 y esto retraso el tiempo de ejecución del contrato establecido por la Institución Educativa.

Por tal razón se hace necesario realizar un otrosí al plazo de ejecución del contrato, el cual no es de veinte días hábiles a partir de la firma del contrato y acta de inicio realizado el día 14 de agosto, como se había estipulado en el contrato, sino de 35 días hábiles es decir hasta el día 02 de octubre como tiempo máximo para la entrega de la reparación del techo.

Para constancia se firma el presente otrosí al contrato suscrito entre las partes, a los once (11) días del mes de septiembre de 2024.


Margarita María Jaramillo Guzmán
Rectora


Dubier Idan Borja Hidalgo
Representante Legal

Proyectó: Diana Mesa Pimienta

Educando en Arte, Ciencia y Virtud. 1970 - 2024