




INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INEM JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO

Resolución de Creación: 16303 de Noviembre 27 de 2002
Resolución Actualizada: 1263 de Febrero 07 de 2017
NIT: 811042439-1. DANE: 105001013340



OTROSI AL CONTRATO No. 055 DE 2024

CONTRATANTE: **I.E. INEM JOSE FELIX DE RESTREPO**
NIT: 811.042.439-1
CONTRATISTA: **DUBIER CONSTRUCCIONES S.A.S5**
NIT: 900.855.146-0
OBJETO: **"MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL ALA SURTECHO DEL BLOQUE 1".**
VALOR CONTRATO: **\$ 15.565.200**
VALOR PAGO PARCIAL: **\$ 7.000.000**

Teniendo en cuenta que para el objeto de este contrato: **"MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL ALA SUR TECHO DEL BLOQUE 1" proceso # 055**, se hará una modificación en el tiempo de ejecución del contrato, toda vez que al retirar el manto de una zona del techo, se vio que este también estaba bastante deteriorado y no se había tenido en cuenta en la cantidad de tablilla inicialmente solicitada por el contratista

Por lo tanto se hace necesario extender el tiempo de ejecución del contrato hasta el día 30 de octubre y así poder terminar la reparación del techo.

Para constancia se firma el presente otrosí al contrato suscrito entre las partes, a los dos (02) días del mes de octubre de 2024.


Margarita María Jaramillo Guzmán
Rectora


Dubier Idán Borja Hidalgo
Representante Legal

Proyectó: Diana Mesa Pimienta

Educando en Arte, Ciencia y Virtud. 1970 - 2024